Cronograma do Projeto – Sistema de Orçamentos

Semana	Atividades
Semana 1 – Planejamento & Protóti	Dia 1: Levantamento de requisitos Dia 2: Definição de tecnologias Dia 3: Esquema de telas Dia 4: Protótipo HTML/CSS poDia 5: Configuração ambiente
Semana 2 – Login de Usuários	Dia 6: Modelo usuário no banco Dia 7: Tela de login Dia 8: Autenticação Dia 9: Proteger rotas Dia 10: Testes de login
Semana 3 – Formulário de Orçamer	Dia 11: Modelo orçamento Dia 12: Formulário Dia 13: Cálculo automático Dia 14: Interface amigável ntDia 15: Teste salvamento
Semana 4 – Geração de Documento	Dia 16: PDF básico Dia 17: Layout PDF Dia 18: Word Dia 19: Botão gerar orçamento psDia 20: Testar downloads
Semana 5 – Histórico e Ajustes	Dia 21: Tela histórico Dia 22: Listagem/filtros Dia 23: Reabrir/download Dia 24: Testes gerais Dia 25: Ajustes interface
Semana 6 – Finalização	Dia 26: Documentação Dia 27: Backup BD Dia 28: Hospedagem testes Dia 29: Teste com cliente Dia 30: Entrega versão 1.0